
Svatoplukova
Nuselský most
Svatoplukova
Svatoplukova
Svatoplukova
Svatoplukova
Svatoplukova
Svatoplukova
Jeronýmova
Lokální zúžení na 2,0 m bude provedeno pouze po nezbytnou dobu prací na dlažbě. Následně bude projezd staveb. rozšířen na min. 3,2 m.
Lokální zúžení na 3,2 m bude provedeno pouze po nezbytnou dobu prací na dlažbě. Následně bude projezd staveb. rozšířen na min. 3,2 m.
V případě absence BUS pruhu nebude VDZ realizována
Vzhledem k šířce vozovky je nutné provádět práce po etapách
Vzhledem k šířce vozovky je nutné provádět práce po etapách
Vzhledem k šířce vozovky je nutné provádět práce po etapách